

オーテピア高知図書館サービス計画点検・評価スケジュール

		第2期																																					
		5年度												6年度												7年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
図 書 館	①館内作業 ・進捗管理シートへの記入 (各サービス担当) ・推進委員会の資料作成(企画)	前年度実績まとめ					8月末 でまとめ						前年度実績まとめ					8月末 でまとめ							前年度実績まとめ					8月末 でまとめ									
	②サービス計画推進委員会			開催 6/23				開催 10/13							開催					開催								開催				開催							
	③図書館協議会				開催 7/20							開催				開催							開催						開催								開催		

①館内作業

サービス・取組の実施状況を定期的に把握する。指標等については、日々(催事の場合は実施するごと)結果を記録し、集計を行う。

②サービス計画推進委員会

サービス計画に記載の「図書館の専門家等による第三者機関」。図書館協議会以外に定期的にサービス・取組の実施状況の点検・評価を行う機関。図書館が作成したサービス計画の進捗管理(点検評価)資料について説明し、専門家による意見、アドバイスをいただく。
※「評価」とは、評価点をつけることなく、取組に対する成果や課題を洗い出すこと。

③図書館協議会

図書館法に基づき館長の諮問に応じ意見を述べる機関として設置される協議会。第2期サービス計画4ページに記載のとおり、定期的にサービス・取組の実施状況の点検・評価を行う。